



TSKRP009X05A

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Projekt a diagnostický průzkum s přepočtem zatížitelnosti  
objektu X 689, U Garáží DP, Praha 4“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056/131/1  
číslo smlouvy zhotovitele: 20 192 00

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí oddělení správy mostů

Ing. Jan Zemánek, řídící technik prohlídek a diagnostiky mostů

(dále jako „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

č.ú.: 474022543/0300

Zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Ing. Petrem Součkem, jednatelem

(Každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně.)

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel

ve věcech technických: Ing. Tomáš Míčka

email pro účely fakturace: [kubickova@pontex.cz](mailto:kubickova@pontex.cz)

(dále jen jako „Zhotovitel“)

## **II. Předmět dodatku**

V důsledku překážek vzniklých nezávisle na vůli Smluvních stran uzavírají Smluvní strany dnešního dne tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/131 ze dne 16.07.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Doba plnění), jak dále uvedeno. Důvodem pro prodloužení doby plnění je skutečnost, že provedení diagnostického průzkumu je závislé na stavebních pracích, které ještě nebyly zahájeny, neboť jejich provedení je závislé na dokončení součásti plnění díla specifikovaného v čl.1.1 (Projekt DSJ vč. DIO pro stavební práce).

Předmětem projektové dokumentace DSJ je návrh výkopových a stavebních prací pro zpřístupnění podzemních základových konstrukcí a nosné konstrukce mostů pro provedení diagnostického průzkumu. Jedná se o zpřístupnění konstrukcí stávajícího mostu. Po ukončení diagnostických prací bude provedena rekultivace všech oblastí stavby do původního stavu.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

## **III. Změna čl. II. Smlouvy (Doba plnění)**

1. Čl. II. odst. 1. Smlouvy se v části „Termín ukončení plnění“ mění takto:

Termín ukončení plnění:

1.1 Projekt DSJ - do 31.01.2021

1.2. Diagnostický průzkum - do 3 měsíců po ukončení stavebních prací spočívajících v obnažení konstrukce mostu v kritických oblastech pro provedení diagnostického průzkumu

2.2. Obecné - do 4 měsíců po ukončení stavebních prací spočívajících v obnažení konstrukce mostu v kritických oblastech pro provedení diagnostického průzkumu

## **IV. Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [fakturace@tsk-praha.cz](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016

Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Konečná faktura bude předložena společně se Soupisem provedených prací a protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

## V.

### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu Dodatku smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 22. 02. 2021

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.**

V Praze dne:

**Za Pontex, spol. s r.o.**