



TSKRP00B2PUV

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„PID Do Říčan, zast. Hasičská a Otakara Vrby, Praha Běchovice, č. akce 2960098“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/146/1

číslo smlouvy zhotovitele: 219004

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

##### 2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

e-mail pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

### II.

#### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „PID Do Říčan, zast. Hasičská a Otakara Vrby, Praha Běchovice, č. akce 2960098“ ze dne 8.1.2019

(dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 2 Smlouvy.

Jedná se o následující VÍCEPRÁCE:

#### Příčný práh

Dle požadavku MHMP – Odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy, byl realizován příčný práh. Z tohoto důvodu musel být zvětšen rozsah upravovaných ploch oproti projektové dokumentaci. Při opětovné přepravě mechanizace (finišer, válec) došlo ke zvětšení nákladů na stěhování.

#### Zábradlí a doplnění bočnic u zastávkového přístřešku

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců bylo nutno instalovat nové zábradlí vytvořené ze tří trubek bez plenty, tj. dodání materiálu, montáž základen, montáž zábradlí a doprava. Dále došlo k doplnění bočnic u zastávkového přístřešku.

MÉNĚPRÁCE:

Po zaměření skutečného provedení stavby byly provedeny odpočty u položek dle reálného stavu takto zjištěného.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

### **III.**

#### **Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena dle SoD bez DPH    | 3 956 065,47 Kč |
| DPH dle SoD 21 %        | 830 773,75 Kč   |
| Cena dle SoD včetně DPH | 4 786 839,22 Kč |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Cena víceprací bez DPH | 298 428,82 Kč |
| DPH víceprací 21%      | 62 670,05 Kč  |
| Cena víceprací vč. DPH | 361 098,87 Kč |

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| Cena méněprací bez DPH | - | 186 665,27 Kč |
| DPH méněprací 21%      | - | 39 199,71 Kč  |
| Cena méněprací vč. DPH | - | 225 864,98 Kč |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Cena dle Dodatku č.1 bez DPH | 4 067 829,02 Kč |
| DPH Dodatku č.1 21%          | 854 244,09 Kč   |
| Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH | 4 922 073,11 Kč |

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

**IV.**  
**Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní po doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [fakturace@tsk-praha.cz](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Konečná faktura bude předložena společně se Soupisem provedených prací a protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních strana účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
- b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
- c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22. 02. 2021



V Praze dne

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**

**Za INPROS PRAHA a.s.:**

.....  
**Mgr. Jozef S**  
generální ředitel představenstva

zmocněnec



# JPIS VÍCEPRACÍ

Vba: PID Do Říčan, zastávka Hasičská a Otakara Vrbý, Praha Běchovice  
 Objekt: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy  
 Místo: Běchovice  
 Zadavatel:  
 Uchazeč:

Datum:  
 Projektant:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena | Cena celkem | Cenová úroveň |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|---------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                            |     |          |        |             |               |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                        |     |          |        |             |               |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                |     |          |        |             |               |
| 1                      | K   | 113107143 | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně                                                                                              | m2  |          |        |             |               |
| 2                      | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                                                            | m   |          |        |             |               |
| D                      | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                         |     |          |        |             |               |
| 3                      | K   | 567121114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm                                                                               | m2  |          |        |             |               |
| 4                      | K   | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                                                           | m2  |          |        |             |               |
| 5                      | K   | 577186121 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                  | m2  |          |        |             |               |
| 6                      | K   | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                                                                  | m2  |          |        |             |               |
| 7                      | K   | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                           | m2  |          |        |             |               |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                        |     |          |        |             |               |
| 8                      | K   | R-položka | Zábradlí 3 trubky BEZ PLENTY - dodání materiálu, montáž základů, montáž zábradlí, doprava                                                  | m   |          |        |             |               |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                |     |          |        |             |               |
| 9                      | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km                     | t   |          |        |             |               |
| 10                     | K   | 997221559 | Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km        | t   |          |        |             |               |
| 11                     | K   | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t   |          |        |             |               |
| D                      | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                |     |          |        |             |               |
| 12                     | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                 | t   |          |        |             |               |
| 13                     | K   | R-položka | Stěhování mechanismů (finišer, válec)                                                                                                      | kpl |          |        |             |               |



IC: 47114444  
 Ke Krči 735/28  
 147 00 Praha 4  
 -12-

# POPIS MĚNĚPRACÍ

Adresa: PID Do Říčan, zastávka Hasičská a Otakara Vrbý, Praha Běchovice

Objekt: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Běchovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena<br>[CZK] | Množství | Cena celkem<br>[CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|-----------------|----------|----------------------|
|----|-----|-----|-------|----|-----------------|----------|----------------------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

|    |   |           |                                                                                                                                              |                |  |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 22 | K | 181301102 | Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 23 | M | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                           | t              |  |  |  |
| 24 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5     | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 25 | M | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                    | kg             |  |  |  |

D 5 Komunikace pozemní

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 26 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 42 | K | 596211133 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 43 | M | 59245018  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 44 | K | 596212230 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 45 | M | 59245020  | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 46 | K | 596841120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m <sup>2</sup> (bez zámků), pro plochy do 50 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 47 | M | 59245006  | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |  |  |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |                                                                                                                                                                                    |                |  |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 56 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého     | m              |  |  |  |
| 57 | M | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                                                                                                          | m              |  |  |  |
| 59 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                   | m              |  |  |  |
| 60 | M | 58380002  | obrubník kamenný přímý, žula                                                                                                                                                       | m              |  |  |  |
| 61 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20                                                                                         | m <sup>3</sup> |  |  |  |
| 62 | K | 919112223 | Řezání dilatačních spár v živiném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zátivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm                                                                           | m              |  |  |  |
| 63 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zátivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zátivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m              |  |  |  |
| 70 | K | 9912578-R | Betonové čelo                                                                                                                                                                      | ks             |  |  |  |
| 71 | K | 9912588-R | Přesun stromů                                                                                                                                                                      | ks             |  |  |  |
| 72 | K | 9912599-R | Stávající lavičky budou demontovány, repasovány a posléze opět nově osazeny                                                                                                        | ks             |  |  |  |
| 75 | K | 9981213-R | Odpadkový koš - odstranění + zpětná montáž                                                                                                                                         | ks             |  |  |  |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

|    |   |           |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 90 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm |  |  |  |  |
| 91 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškových do 30 m      |  |  |  |  |



IC: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4


## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**  
IČ: **47114444**  
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,


**zmocňuji**

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Přitasil**  
datum narození:   
bytem: 

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je účinné od podpisu této plné moci ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014

  
JOSEF PŘITASIL, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:

  
Ing. Tomáš Přitasil

### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace VIII/2741/2014



ele

těny osobní údaje v této

legalizaci provedl/a  
Boris Polášek



### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4

