



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
IČ: 00078077
DIČ: není plátcem
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BERGER BOHEMIA, a. s.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú. 1518318501/2700

(dále jen „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), dne 28.02.2020 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „**dodatek č. 1**“), dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „**dodatek č. 2**“), dne 15.5.2020 uzavřely Dodatek č. 3 k SoD (dále jen „**dodatek č. 3**“), dne 01.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4 k SoD (dále jen „**dodatek č. 4**“), dne 31.8.2020 uzavřely Dodatek č. 5 k SoD (dále jen „**dodatek č. 5**“), dne 10.11.2020 uzavřely Dodatek č. 6 k SoD (dále jen „**dodatek č. 6**“) a dne 27.1.2021 uzavřený Dodatek č. 7 k SoD (dále jen „**dodatek č. 7**“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 22 - Doplnění PIR čidel do schodišťového prostoru, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 23 – Odpočet tahokovu na zábradlí únikového schodiště a ochranných úhelníků s ohledem na uzavřený Změnový list č. 24 - Provizorní připojení objektu č. 16 a 17 II a s ohledem na uzavřený Změnový list č. 25 - Doplnění ochrany stěn výtahu dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

II.

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558**



Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	62 482 627,61 Kč
Cena ZL 1 bez DPH:	251 677,52 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	181 841,29 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	58 763,84 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	73 504,68 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	18 075,28 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	20 086,00 Kč
Cena ZL 7 bez DPH	31 305,00 Kč
Cena ZL 8 bez DPH	-5 812,00 Kč
Cena ZL 9 bez DPH	164 854,07 Kč
Cena ZL 10 bez DPH	17 080,40 Kč
Cena ZL 11 bez DPH	23 309,97 Kč
Cena ZL 12 bez DPH	93 221,58 Kč
Cena ZL 13 bez DPH	420 835,49 Kč
Cena ZL 14 bez DPH	6 640,00 Kč
Cena ZL 15 bez DPH	8 104,02 Kč
Cena ZL 16 bez DPH	32 275,36 Kč
Cena ZL 17 bez DPH	47 468,96 Kč
Cena ZL 18 bez DPH	11 886,90 Kč
Cena ZL 19 bez DPH	173 654,00 Kč
Cena ZL 20 bez DPH	-10 648,08 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena ZL 21 bez DPH	26 346,84 Kč
Cena ZL 22 bez DPH	16 098,00 Kč
Cena ZL 23 bez DPH	-33 443,20 Kč
Cena ZL 24 bez DPH	-8 960,00 Kč
Cena ZL 25 bez DPH	3 650,00 Kč

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí **64 104 443,53 Kč**

(slovy šedesát čtyři milionů jedno sto čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých padesát tři haléřů)

DPH 21% **13 461 933,14 Kč**

(slovy třináct milionů čtyři sta šedesát jedna tisíc devět set třicet tři korun českých čtrnáct haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **77 566 376,67 Kč**

(slovy sedmdesát sedm milionů pět set šedesát šest tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých šedesát sedm haléřů)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 8 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

IV.

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován elektronicky příložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran.

- Přílohy:
1. Změnový list č. 22 - Doplnění PIR čidel do schodišťového prostoru
 2. Změnový list č. 23 – Odpočet tahokovu na zábradlí únikového schodiště a ochranných úhelníků
 3. Změnový list č. 24 - Provizorní připojení objektu č. 16 a 17 II
 4. Změnový list č. 25 – Doplnění ochrany stěn výtahu

V Plzni

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

člen představenstva