

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo	SVK PK BERGER BOHEMIA a.s. Plzeň - Bory, Budova č. 16		číslo ZL: ZL 25
Číslo revize ZL	2	Datum revize ZL	15.02.2021
Stručný název ZL:	Doplnění ochrany stěn výtahu		
Předmět změny:	Doplnění ochranné fólie na vnitřní stěny kabiny výtahu pro zvýšení jejich ochrany proti poškození transportem knih.		
Odůvodnění změny:	Požadavek investora na zvýšení ochrany vnitřních stěn kabiny výtahu proti poškození transportem		
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:	odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Uvedené není možné řešit odděleně z důvodu záruky na výtah.		
Vliv na cenu díla:	Ano	rozpočet:	v příloze ZL
Doplnění ochrany stěn výtahu		cena:	3 650,00 Kč bez DPH
Odpočty		cena:	0,00 Kč bez DPH
Přípočty		cena:	3 650,00 Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	3 650,00 Kč bez DPH
Hodnota změny		cena:	3 650,00 Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):	Ne		
Přílohy :	Položkový rozpočet změn		
Za zhotovitele předložil:	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu	Datum 15.02.2021
Stanovisko projektanta :	Firma:	AS Projekt	
	Souhlasím		
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel	Datum 16.02.2021
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
	Souhlasím		
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Josef Malý / TDS	Datum 16.02.2021
Vyjádření objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.	
	Souhlasím		
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum 16.02.2021
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.	
	Souhlasím		
Jméno / Funkce / Podpis :		Jiří Voska / ředitel divize	Datum 16.02.2021
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.	
	Souhlasím		
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum 16.02.2021

Akce: Rekonstrukce de pozítáře SVK PK - realizace

ZL 25

Věc: Doplnění ochrany stěn výtahu

				cenová kalkulace		
Posice č.	Kód položky	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. Cena	Cena
nová		D+M Doplnění ochrany stěn výtahu ochrannou fólií - čirá fólie s jemnou zrnitou strukturou do výšky 1 m (RŠ 3,9 m)	m ²	3,90	935,90 Kč	3 650,00 Kč
CELKEM						3 650,00 Kč
Cena bez DPH				3 650,00 Kč		

Datum :
Zpracoval / Erstellt:

15.02.2021
Ing. Lenka Tauchenová
BERGER BOHEMIA a.s.

Odsouhlasil :

Za TDS:
Ing. Josef Malý
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.