

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

pro akci

„Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny“

mezi

Objednatelem:

1. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
zastoupen: RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem
IČO: 62331639
DIČ: CZ62331639
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1 [REDACTED]

Zhotovitelem:

2. BMCH s.r.o.

se sídlem: 28. Října 1142/168, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch Czeslaw Mendrekem
IČO: 48394190
DIČ: CZ48394190
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6241

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

a autorského dozoru v rámci akce „Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny“ uzavřená dne 14. 9. 2020, se v článku IV. Doba a místo plnění v odstavci 1. mění tímto způsobem: z důvodu přetrvávající pandemie choroby covid-19 a vyhlášením nouzového stavu v celé České republice se prodlužuje se lhůta pro provedení díla o 70 dnů.

II. Změny článku smlouvy

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 1 nově zní takto:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla **do 165 dnů** od uzavření této smlouvy

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne: 11. 12. 2020

V Českém Těšíně dne: 11. 12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. Tomáš Hudec

Ředitel

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín,
příspěvková organizace
Frýdecká 30, 737 01 Český Těšín
IČO: 62331639

Ing. arch. Czeslaw Mendrek

jednatel BMCH s.r.o.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ



IČO: 22294190

BMCH s.r.o.
28. října 1142/168
709 00 Ostrava-Mar. Hory
tel.: 596 611 157
DIČ: CZ48394190