

Harmonogram prací ČOV Bystřice pod Hostýnem - oprava aerace

Týden 2021	dny	prováděné práce
15	12.4.-13.2021	Vypuštění a vyčištění aktivační nádrže č. 1 ze stany provozovatele ČOV
15	14.04.2021	Demontáž aeračního systému v aktivační nádrži č. 1
15	14.4. - 15.4.2021	Montáž nového aeračního systému v aktivační nádrži č.1
16	19.4.-20.4.2021	Vypuštění a vyčištění aktivační nádrže č. 2 ze stany provozovatele ČOV
16	21.04.2021	Demontáž aeračního systému v aktivační nádrži č. 2
16	21.4.-22.4.2021	Montáž nového aeračního systému v aktivační nádrži č.2

Jednatel společnosti