

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/046/Li, uzavřené dne 19.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)


Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. FIALA ARCHITECTS s. r. o.

sídlem: Na zákopech 250, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. arch. Jiří Fiala, jednatel
IČO: 29384397
DIČ: CZ29384397
Bankovní spojení: 
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/046/Li, uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku zdravotní komplikace související s pandemií COVID-19 u zhotovitele a komplikací spojené s vládními opatřeními v boji proti pandemii (např. zdlouhavá jednání s ČEZ Distribuce a.s. o přeložce jejich vedení), požádal zhotovitel písemně objednatele o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavbu s názvem „**Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu čp. 550 – spojovací krček s budovou tělocvičny**“. Žádost prodloužení termínu o 2 měsíce, pro sloučené ÚŘ a SP do 31.03.2021 a pro DPS do 31.05.2021 (původní termín odevzdání PD dle smlouvy pro sloučené ÚŘ a SP je 30.01.2021 a DPS 31.03.2021).

II. Změna smlouvy

V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text bodu 3.1 tímto zněním:

- „Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
 - dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „sloučené ÚŘ a SP“) – do **31.03.2021**,
 - dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – do **31.05.2021**.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2417 ze dne 01.02.2021.

V Třinci16. 02. 2021

Za objednatele:

v22. 02. 2021

Za zhotovitele: