

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
v evidenci objednatele pod č. V2020-251/OO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. Město Nový Jičín

sídlo: Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního
Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: [redacted] (čl. I. bod 1.1. a bod 1.2.)
[redacted] (čl. I. bod 1.3.)

- zástupce ve věcech technických za Městský úřad Nový Jičín:
 - Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,
[redacted]
 - Marcela Horáková, oddělení hospodářské správy a krizového řízení MěÚ Nový Jičín,
[redacted]
- zástupce ve věcech technických za Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků:
 - Mgr. Radka Bobková, vedoucí organizační složky,
[redacted]
- zástupce ve věcech technických za bytové domy:
 - Ing. Blanka Zagorská, vedoucího odboru bytového MěÚ Nový Jičín,
[redacted]
 - Eva Friedecká, vedoucí oddělení technických a ekonomických činností MěÚ Nový Jičín
[redacted]

(dále jen **objednatel**)

a

2. VKUS-BUSTAN s.r.o.

sídlo: Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupená: Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28122
IČO: 26841410
DIČ: CZ26841410
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted] mobil: [redacted],
e-mail: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Z důvodu pandemie způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a zhoršující epidemiologickou situaci se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2020 tohoto znění:

I.

1. V článku III. Místo a doba provádění služeb se znění odstavce 3.2. ruší a nahrazuje nově zněním odstavce 3.2. takto:
- 3.2.** Smlouva je uzavírána na dobu určitou s účinností od **14.05.2020** do **31.05.2021**.
2. V článku IV. Cena a platební podmínky se znění odstavce 4.1. ruší a nahrazuje nově zněním odstavce 4.1. takto:
- 4.1.** Cena za předmět smlouvy je stanovena dle Kalkulace dezinfekce uvedených objektů v čl. I, která je přílohou této smlouvy. Za splnění předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

	Výše plnění v Kč
Dezinfekce v budovách ve vlastnictví města Nový Jičín, tj. budovách Městského úřadu Nový Jičín	478.710,00
Dezinfekce v místnostech výstavních expozic v budově Návštěvnického centra Nový Jičín - město klobouků	105.560,00
Základní úklidové práce v objektech vlastnictví města Nový Jičín - bytové domy	166.480,00
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	750.750,00
VÝŠE DPH	157.657,50
NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	908.407,50

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněném znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 01.03.2021.
3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to do 5 dnů od jejího uzavření, nejpozději 26.02.2021. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů zástupce zhotovitele, kontaktních údajů kontaktních osob smluvních stran a podpisů zástupců smluvních stran tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že údaje, v rozsahu viz výše budou znečitelněny.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 2 smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

Ve Frýdku–Místku dne 22.02.2021

V Novém Jičíně dne 22.02.2021

Ing. Libor Schwarz

Jednatel
za zhotovitele

Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí odboru organizačního
městského úřadu Nový Jičín
za objednatele