

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10063/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Název:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo:

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený:

ve věcech smluvních [REDAKCE]

ve věcech technických [REDAKCE]

IČ:

45797170

DIČ:

CZ 45797170

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2014 smlouvu o dílo č. 10063/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce chodníků ul. Nedbalova**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany se vzájemně dohodly na zhotovení tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje:

1. Základní ustanovení sjednaná v článku I. odst. 1 se doplňuje následovně:

Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce chodníků ul. Nedbalova**“ (dále jen stavba), včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb. a v rozsahu dle příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.

2. Předmět plnění sjednaný v článku II. odst. 1 se doplňuje následovně:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce chodníků ul. Nedbalova**“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

3. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 2 se mění následovně:

Projektová dokumentace pro územní souhlas, stavební povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. podání žádosti **do 30. 6. 2014.**

III. Závěrečná ujednání



1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10063/2014/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má

- platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
 3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10063/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
 4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10063/2013/OIMH.
 5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 5.4.2014


Místo: OSTRAVA

 
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Datum: - 6 -05- 2014

Místo: PRAHA


Jednatel společnosti