

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo č. objednatele SMP-2018-800-000031

č. zhotovitele: 2018_1046 ze dne 6. 9. 2018

a dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2019,

na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu PD pro provedení stavby
a pro výběr zhotovitele na dílo

„OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

Zastoupená:

Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

IČ: 65138066

DIČ: CZ65138066

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník,

Tel.:

ID datové schránky: knccgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: M Projekt CZ s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34200

Zastoupená: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti

K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem,

ředitelem a jednatelem společnosti

ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti, autorizovaným

inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství (č. autorizace ČKAIT IV00 0701003)

IČ: 035 08 544

DIČ: CZ 035 08 544

Bankovní spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí, č. ú. :

Tel:

ID datové schránky: j2briir

(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 31. 12. 2020.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne 01. 11. 2019

V Ústí nad Orlicí dne 12. 11. 2019

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Ing. Miloš Popelář

ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.