

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 62/2020/OMM ze dne
17. 08. 2020

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Kopřivnice

Sídlo:

Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21

Zastoupený:

{anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města

Kontaktní osoba

ve věcech technických:

{anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy,

tel.: 556 879 664, 737 206 776

e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

{anonymizováno}, referentka oddělení technické správy

tel.: 556 879 676, 731 681 801

e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

{anonymizováno}

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

ZHOTOVITEL

ENERGO-STEEL spol. s r.o.

Sídlo:

Vřesinská 66/54, Ostrava – Poruba 708 00

Zastoupený:

{anonymizováno} – jednatelkou společnosti

Kontaktní osoba:

{anonymizováno} – jednatelka společnosti

Bankovní spojení:

FIO banka a.s.

Číslo účtu:

{anonymizováno}

IČ:

15502546

DIČ:

CZ15502546

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 230

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 08. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 62/2020/OMM (dále jen „smlouva“), dne 04. 12. 2020 Dodatek č. 1 a dne 12. 12. 2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
2. Předmětem smlouvy a dodatku č. 1 a 2 je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem

„Ringhofferova vila - restaurace“

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu probíhajícího projednávání trubního vedení zařízení VZT v interiéru s autorkami Architektonické studie interiéru Ringhofferovy vily, na změně ustanovení článku III. odst. 2 Dodatku č. 2.
2. Článek 1. nově zní:
Termín předání díla: **31. 03. 2021**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 3 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 12. 02. 2021

V Ostravě dne 12. 02. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}
vedoucí OMM

{anonymizováno}
jednatelka společnosti ENERGO-STEEL
spol. s r.o.