

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27**
IČO: 493 28 255
se sídlem T. G. Masaryka 35/27, Předměstí, 568 02 Svitavy
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 985
zastoupena Mgr. Jiřím Sehnalem, ředitelem
bankovní účet číslo: 1283352309/0800
není plátce DPH
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **kamen-building s.r.o.**
IČO: 04469381, DIČ: CZ04469381
se sídlem Zábořská 20, 539 44 Proseč
zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35899
zastoupena Bc. Miroslavem Zvárou, DiS., jednatelem
bankovní účet číslo: 115-1249860297/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Učebna přírodních věd a jazyková dílna ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka 27**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 8.7.2020.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 238 742,33 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -114 505,20 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Cena díla bez DPH činí 4 822 405,19 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatele dne 22. 2. 2021.

Ve Svitavách dne 25. 2. 2021

Za objednatele:



.....
Mgr. Jiří Sehnal, ředitel
Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27

Za zhotovitele:

kamen-building s.r.o.

Zábořská 20, 539 44 Proseč
tel: 775 136 470, 777 136 470 IČO: 04469381
www.kamen-building.cz DIČ: CZ04469381

.....
Bc. Miroslav Zvára, DiS., jednatel
kamen-building s.r.o.