



Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 09.12.2020

„Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Varnsdorf**
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **Radek Škvára, s.r.o.**
Sídlo: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
IČ: 25095234
DIČ: CZ25095234
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl.C vložka 49278
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Radkem Škvárou - jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Škvára - jednatel

[REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)



Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

4 482 436,44	Kč bez DPH
941 311,65	Kč DPH
5 423 748,09	Kč vč. DPH

Nahrazuje se tímto:

4 410 511,73	Kč bez DPH
926 207,46	Kč DPH
5 336 719,19	Kč vč. DPH

Důvodem změny ceny jsou méněpráce ve výši 71.924,71 bez DPH, které vznikly v průběhu demolice stavby.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 71/2021 ze dne 18.02.2021.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Varnsdorfu dne 24.02.2021

V Kotopekách dne 24.02.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

ThMgr. Roland Solloch
starosta města Varnsdorf

Radek Škvára - jednatel
Radek Škvára s.r.o.