



DODATEK SMLOUVY č. 2

ke smlouvě o dílo č. KRPE-79827/ČJ-2020-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „PD – rekonstrukce elektro ÚO Svitavy“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710
Telefon, e-mail: +420 974 561 240, stanislav.rychtecky@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ELEKTRO – SYCHRA, spol. s r.o.
Sídlo: Jílelnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: 
IČ: 150 30 938
DIČ: CZ15030938
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 133645611/0100
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1232.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-79827/ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 7. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

II.1. V článku 7. „CENA DÍLA“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 7.1:

(původní znění)

Celková cena díla:

cena díla bez DPH

700 537,19 Kč

DPH 21 % z ceny díla

147 112,81 Kč

cena díla včetně DPH

847 650,00 Kč

(nové znění)

Celková cena díla:

cena díla bez DPH

730 537,19 Kč

DPH 21 % z ceny díla

153 412,81 Kč

cena díla včetně DPH

883 950,00 Kč

Při realizaci díla došlo k nepředpokládanému navýšení přidružených stavebních prací.

II.2. V článku 6. „Doba a místo Plnění“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 6.1:

(původní znění)

6.1 Termín ukončení plnění: nejpozději do 28. února 2021.

(nové znění)

6.1 Termín ukončení plnění: nejpozději do 15. března 2021.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

19-02-2021

V Pardubicích dne.....

V Ústí nad Orlicí dne 25.2.2021.....

Za objednatele:



Ing. Stanislav Rychtecký
vedoucí Odboru správy majetku

Za zhotovitele:

