

DODATEK ČÍSLO 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. 416 /SOSH/2020

(smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2020 usn.č. 367/2020,
tento dodatek schválen RM dne 08.02.2021 usn. č. 96/2021)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**ČI. 1
SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Zhotovitel:** **M.O.Z. Consult s.r.o.**
Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Zastoupený: Ing. Petrem Horským, jednatelem
IČO: 26686503
DIČ: CZ26686503
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaný u městského soudu v Praze sp. zn. C 87299
na straně jedné dále jen „zhotovitel“
- 1.2. Objednatel:** **město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
na straně druhé dále jen „objednatel“

**ČI. 2.
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se na setkání dne 10. prosince 2020 dohodly na potřebě úpravy rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících úprav smlouvy. Cílem je dokončení díla v plném rozsahu pro oblast Příbram A a odložení projektové přípravy pro oblast Příbram VII.

**ČI. 3.
ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Slovní spojení „pro oblast Příbram A a Příbram VII“ se všude nahrazuje „pro oblast Příbram A“.

**ČI. 4.
ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ**

Slovní spojení „pro oblast Příbram A a Příbram VII“ se všude nahrazuje „pro oblast Příbram A“.

Čl. 5
ÚPRAVY CENY ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Tabulka se mění následujícím způsobem:

Etapa realizace	Cena bez DPH
1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení pro realizaci parkovacích zón v Příbrami pro oblast Příbram A §77 zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích včetně poskytnutí součinnosti v procesu projednávání návrhu opatření obecné povahy a následného zpracování připomínek.	160.000,- Kč
2. Zpracování projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – osazení dopravních zařízení – parkovacích automatů postupem podle §77 zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích	90.000,- Kč
3. Zpracování podkladů pro vypsání veřejných zakázek – výkazů výměr pro dopravní značení a parkovací automaty.	60.000,- Kč
Celkem bez DPH	310.000,- Kč

Čl. 6.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne

V Příbrami dne 23-02-2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

M.O.Z. Consult s.r.o.
Ing. Petr Horský, jednatel společnosti

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

M.O.Z. Consult s.r.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6
DIČ: CZ26686503

