



DODATEK ČÍSLO 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. 417/SOSH/2020

(smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2020 usn.č. 367/2020,
tento dodatek schválen RM dne 08.02.2021 usn. č.97/2021)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 09.06.2020

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: M.O.Z. Consult s.r.o.
Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Zastoupený: Ing. Petrem Horským, jednatelem
IČO: 26686503
DIČ: CZ26686503
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaný u městského soudu v Praze sp. zn. C 87299
na straně jedné dále jen „zhotovitel“

1.2. Objednatel: město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
na straně druhé dále jen „objednatel“

ČI. 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na setkání dne 10. prosince 2020 dohodly na potřebě úpravy rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících úprav smlouvy. Cílem je dokončení díla v plném rozsahu pro oblast Příbram A a stabilizaci díla pro oblast Příbram VII.

ČI. 3. ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Mění se bod 3 na následující znění:

3. Projekt organizace pro oblast Příbram VII ve stavu rozpracování jednotlivých lokalit k 30.11.2020 a vytýčením rozvojových území.

ČI. 4. ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ

Mění s termíny dokončení jednotlivých etap díla následovně:

Etapa díla	Termín zpracování
1. Provozně organizační zajištění - stabilizace právních dokumentů (nařízení, ceník, metodika výdeje parkovacích oprávnění), konzultace v	Květen – prosinec 2020

zadávání veřejných zakázek, příprava digitálního zajištění kontroly parkování	
2. Zjednodušený analytický podklad a projekt organizace včetně schvalování pro oblast Příbram A	Duben – červen 2020
3. Projekt organizace pro oblast Příbram VII ve stavu rozpracování jednotlivých lokalit k 30.11.2020 a vytýčením rozvojových území.	Duben – prosinec 2020

**Čl. 5.
ÚPRAVA CENY ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Mění se ceny za jednotlivé etapy díla následovně:

Etapa realizace	Cena bez DPH
1. Provozně organizační zajištění - stabilizace právních dokumentů (nařízení, ceník, metodika výdeje parkovacích oprávnění), konzultace v zadávání veřejných zakázek, příprava digitálního zajištění kontroly parkování	120.000,- Kč
2. Zjednodušený analytický podklad a projekt organizace včetně schvalování pro oblast Příbram A	280.000,- Kč
3. Projekt organizace pro oblast Příbram VII ve stavu rozpracování jednotlivých lokalit k 30.11.2020 a vytýčením rozvojových území.	80.000,- Kč
Celkem bez DPH	480.000,- Kč

**Čl. 6.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne

V Příbrami dne

23-02-2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

M.O.Z. Consult s.r.o.
Ing. Petr Horský, jednatel společnosti

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

M.O.Z. Consult s.r.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6
DIČ: CZ26686503

