

Sanace a oprava poklopů kolektoru Barrandov - hmg prací

popis činnosti	týden																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																												
mapování staveniště, osazování zábran	x		x		x		x		x																																
výkopové práce, rušení poklopů	x	x		x	x		x	x																																	
bourání betonů, bourání asfaltu, dlažby	x	x		x	x		x		x		x																														
šalování, armování		x	x	x		x	x	x		x	x																														
betonáže		x	x		x	x		x	x		x																														
izolační práce		x		x		x		x		x	x																														
geodetické práce				x		x			x				x																												
zemní práce, zemina			x		x			x		x		x																													
výroba a osazování žebříku				x					x																																
opravy komunikací - asfalty, dlažby					x		x		x		x		x																												
sanační práce					x	x		x	x	x	x	x	x																												
nátěry ocelových konstrukcí						x				x		x																													
elektromontáže				x				x				x		x																											
likvidace odpadu + úklidové práce		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																												
dokončovací práce											x																														
předání investorovi																																									

za SW mont Libor Mährischl