

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2020

na akci

„Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou“

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Za příkazce oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos, ACCA . starosta města

Ve věcech technických: [REDAKCE], odbor strategického rozvoje a investic

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Milan Pelikán

[REDAKCE] Žďár nad Sázavou

IČ: 18117422

DIČ: CZ 6210150133

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Milanem Pelikánem

(dále jen zhotovitel)

Objednatel i zhotovitel se dohodli na změně původního znění Smlouvy o dílo. Změny se týkají:

1) Oddílu II. – Předmět smlouvy, odst. II.1.

Důvodem změny tohoto oddílu je skutečnost, že objednatel ani zhotovitel nemohl předpokládat nutnost vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace s následným vodoprávním řízením. Z tohoto důvodu se předmět smlouvy doplňuje o tuto položku.

Původní znění:

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou“. – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Podkladem pro zhotovení díla jsou příslušné zákonné normy a předpisy, které se vztahují k plnění díla, všeobecná technická pravidla a zvyklosti, studie a výzva k předložení nabídky.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni:

- 1)DSpP, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS
- 2)DPS, s vazbou na zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb.
- 3)AD
- 4)BOZP – vypracování plánu BOZP

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 3x paré DSpP a 6x paré DPS, paré 1-3 bude označené razítkem a podpisem v originále a 1x DPS včetně výkazu výměr na nosičích CD-R, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg. Dále. požadujeme podrobné zaměření stávajícího stavu, dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou a koordinaci prací s městským architektem.

Nové znění:

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „**Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou**“. – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
- Podkladem pro zhotovení díla jsou příslušné zákonné normy a předpisy, které se vztahují k plnění díla, všeobecná technická pravidla a zvyklosti, studie a výzva k předložení nabídky.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni:

- 1)DSpP, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS
- 2)DPS, s vazbou na zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb.
- 3)AD
- 4)BOZP – vypracování plánu BOZP
- 5)Vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace k vodoprávnímu řízení
Stavební objekt SO 03.1 Dešťová kanalizace

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 3x paré DSpP a 6x paré DPS, paré 1-3 bude označené razítkem a podpisem v originále a 1x DPS včetně výkazu výměr na nosičích CD-R, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg. Dále. požadujeme podrobné zaměření stávajícího stavu, dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou a koordinaci prací s městským architektem.

2) Oddílu III. – Doba plnění, odst. III.1.

Důvodem posunutí termínů je onemocnění zodpovědného projektanta nemocí Covid -19 a s tím souvisejícím karanténním opatřením ostatních členů projekční kanceláře. Rovněž lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí o vyjádření jsou z důvodu nemoci odpovědných pracovníků v některých případech delší.

Původní znění:

Oddíl III. – Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli nejpozději

Dokončení DSP včetně vyjádření do 20.2.2021

Dokončení DPS do 31.3.2021

Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Nové znění:

Oddíl III. – Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli nejpozději

Dokončení DSP včetně vyjádření do 20.3.2021

Dokončení DPS do 30.4.2021

Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

3) Oddílu IV. – Cena, odst. IV.1.

Důvodem změny tohoto oddílu je nová položka předmětu smlouvy „projektová dokumentace dešťové kanalizace + vodoprávní řízení, která je v tomto oddíle nově naceněna.

Původní znění:

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.7.2020 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

1.1.Cena za kompletní projektovou dokumentaci včetně AD a BOZP je stanovena ve výši 591 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Hodnotící kritérium I

Z toho :

Cena DSpP bez DPH	180 000,00 Kč
Cena DPS bez DPH	375 000,00 Kč

- I.2. Cena za autorský dozor ve výši **27 000,00 Kč** bez DPH
- I.3 Cena za vypracování plánu BOZP **9 000,00 Kč** bez DPH
- I.4. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude oběma stranami dohodnuta v každém jednotlivém případě.

Nové znění:

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.7.2020 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1.Cena za kompletní projektovou dokumentaci včetně AD a BOZP je stanovena ve výši **626 000,00 Kč** bez daně z přidané hodnoty.

Hodnotící kritérium I

Z toho :

Cena DSpP bez DPH	180 000,00 Kč
Cena DPS bez DPH	375 000,00 Kč

- I.2. Cena za autorský dozor ve výši **27 000,00 Kč** bez DPH
- I.3 Cena za vypracování plánu BOZP **9 000,00 Kč** bez DPH
- I.4 Cena za vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace k vodoprávnímu řízení (stavební objekt SO 03.1 Dešťová kanalizace) ve výši **35 000,00 Kč** bez DPH
- I.5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude oběma stranami dohodnuta v každém jednotlivém případě.

Všechna další ujednání a znění Smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

Dodatek je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou, dne **26-02-2021**

Objednatel:

.....
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Žďár nad Sázavou, dne 18.2.2021

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Pelikán