

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír

Úsobrno, ev.č.zakázky 916/2020/158 ze dne 21.9.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava na základě Směrnice 2/2021 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Tree Service s.r.o.

se sídlem Masarykovo nám. 144, 763 12 Vizovice

IČO: 787 92 96

DIČ: CZ07879296

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 110735

zastoupený(á) Janem Svobodou, jednatelem společnosti, a na základě plné moci z 1.1.2021

zastoupeným XXXXXXXXXX,

bankovní spojení: ČSOB 287262779/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií

KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Úsobrno“, ev.č.zakázky: 916/2020/158, zadané v zavedeném DNS „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“ (evidenční číslo: Z2019-035921) byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 21.9.2020 Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“),

- v Místě plnění, pro které byla smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností k nutnosti přerušování činnosti soustředování dříví ze strany Lesů ČR v souladu s čl. VII. odst. 3. po dobu 14 dnů a to od 12.2.2021 do 26.2. 2021

se Smluvní strany dohodly, že z důvodu nutnosti dokončení těžebních činností sjednaných ve Smlouvě, se doba trvání platnosti smlouvy, uvedená v čl. IX. odst. 1, písmeno a) prodlužuje

do 15. 3. 2021

Další ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v počtu tří stejnopisů, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.


Ve Zlíně dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel OŘ jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

zmocněný zástupce jednatele
Tree Service s.r.o.