



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 490,00	25
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 240,00	67
790	Ostatní práce	PSV			1 500,00	8
Cena celkem					18 230,00	100

## Položkový rozpočet

S:	20030	CHODNÍKY NAČERATICE
O:	01	Novostavba chodníku podél průtahu
R:	40a	Změnové práce-opěrná zeď k šachtě-bedničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 490,00</b>
1	12230220	Ruční odkopávky pro základ a vyzdívku opěrné stěny vč.likvidace	kpl	1,00000	4 490,00	4 490,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>12 240,00</b>
2	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm vč.výztuže vč.stříšky výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	6,00000	1 585,00	9 510,00
3	27431361	Beton - základ pod BD beton prostý C 16/20	kpl	1,00000	2 730,00	2 730,00
<b>Díl: 790</b>		<b>Ostatní práce</b>				<b>1 500,00</b>
4	79001	Komplet.činnost.vč.dopravy,manipulace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00