



KUJIP01G3NF4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. 1. 2021 uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01

statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina,

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní Kraje Vysočina

IČ: 70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211042399/6800

(dále jen „objednatel“)

a

IN CAD PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Brtnice, Valdštejnská 87, PSČ 58832

zastoupená: Jiřím Navrátil, jednatelem

IČO: 29205867

Číslo účtu: 237722095/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny smlouvy – předmět dodatku

V čl. IV. Doba a místo plnění se odst. 2. ruší a nahrazuje novým odstavcem:

2. Doba pro dodání díla je stanovena v termínu do 31. 3. 2021.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro zhotovitele a jedno pro objednatele.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Za objednatele:

V Jihlavě dne 24. 2. 2021

Mgr. Jan Tourek
radní kraje

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 24. 2. 2021

Jiří Navrátil
jednatel