

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

kteřou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. Masák & Partner památky s.r.o.
se sídlem: Rooseveltova 39/ 575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 07534591 DIČ: CZ07534591
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 286143698/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627
zastoupena Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2020 Smlouvu o dílo, kde předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro Vzdělávací a chovné centrum pro supy.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, předmětem kterého je změna v dílčím termínu plnění, a to z objektivních důvodů, kterými je požadavek objednatele na optimalizaci nákladů týkající se navrženého systému hospodaření s dešťovou vodou.

Mění se a doplňuje čl. III a IV:

Článek III. Doba plnění

„1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací:

- a. **předání stavebního modelu ve formátu IFC do 4 týdnů od schválení dokumentace pro stavební povolení objednatelem**
- b. **předání do 20 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na PD**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 1. 2. 2021

V Praze, dne 1. 2. 2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. arch. Jakub Masák, jednatel