



Č.j. 280214/2021-ČRA

Dodatek č. 4
Smlouvy č.j. 281233/2019-ČRA k projektu číslo MD-2017-007-FO-16010 s názvem
„Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „**objednatel**“),

a

zhotovitel: **Člověk v tísni, o.p.s.**
zastoupený: Šimonem Pánkem, ředitelem
se sídlem: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zapsaný: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119
IČO: 25755277
DIČ: CZ25755277
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 260995702/0300
(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2017-007-FO-16010 s názvem „Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“, č.j. 281233/2019-ČRA ze dne 2. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny v harmonogramu v návaznosti na zpoždění způsobené epidemiologickou situací v České republice a Moldavsku v roce 2020 a upřesnění indikátorů v matici logického rámce. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.



I.2. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- v roce 2020 částku 6 087 900,- Kč (slovy: šest milionů osmdesát sedm tisíc devět set korun českých) včetně DPH; na rok 2020 případnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 a druhé od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020;*
- v roce 2021 částku 7 412 100,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta dvanáct tisíc sto korun českých) včetně DPH; na rok 2021 případnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021;*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 31. 5. 2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.“

I.3. Na základě výše uvedených skutečností tento Dodatek č. 4 upravuje Přílohu č. 1 a 2 Projektového dokumentu (Matice logického rámce a Časový harmonogram) a dále přílohu č. 2 Smlouvy (Strukturovaný rozpočet). Jejich nové znění tvoří Přílohu č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se celková cena díla uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.



I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1: Matice logického rámce (Příloha č. 1 Projektového dokumentu, který je přílohou č. 1 Smlouvy)

Příloha č. 2: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu, který je přílohou č. 1 Smlouvy)

Příloha č. 3: Strukturovaný rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy)

V Praze dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

.....

Mgr. Jan Slíva
ředitel České rozvojové agentury

.....

Šimon Pánek
ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.