

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce : **D2020049**
Číslo Příkazníka (č.zakázky) : **2020312**
s názvem

„Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem“ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Uzavřené dne 16.11.2020 podle občanského zákoníku v platném znění:
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem v Ústí nad Labem, Panská 1700/23, PSČ 400 01

zastoupená Milanem Stýblem, pověřeným řízením

odpovědné osoby ve věcech technických:

Zápis v OR – Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 739

IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301

Bankovní spojení: č.bú :

(dále jen „Příkazce“ na straně jedné nebo obecně „Smluvní strana“)

a

progep s.r.o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 11, PSČ 400 01,

zastoupený Ing. Jaroslavem Bertlem – jednatelem společnosti

odpovědná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Bertl (ČKAIT 0200640)

Zápis v OR – Krajský soud v Ústí nad Labem, dne 1. října 1998, oddíl C, vložka č. 14391

IČ : 25042025 DIČ: CZ25042025-není plátce

Bankovní spojení - č.bú :

(dále jen „Příkazník“ nebo obecně „Smluvní strana“)

Článek 1

Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2020 Příkazní smlouvu s názvem „Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem“ - Technický dozor stavebníka.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění v souvislosti s prodloužením termínu dokončení a přejímky předmětné stavby. Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem upravují některá ustanovení příkazní smlouvy.

Článek 2

Čl. 5 Termíny plnění, odst. 5.2. příkazní smlouvy se tak nahrazuje zněním:

5.2. Předpokládaná doba plnění: od 16.11.2020 do 4.4.2021, nebo do termínu předání dokončeného stavebního díla zhotovitelem příkazci.

Článek 3

Všechna ostatní ujednání zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek k příkazní smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

V Ústí nad Labem, dne 25. 2. 2021

Příkazce
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Milan Stýblo, pověřený řízením

Příkazník
progep s.r.o.
Ing. Jaroslav Bertl
jednatel společnosti