

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2102 VŠK UPOL**  
**Objekt: 01 Stavební úpravy objektu kolejí 17.listopadu**  
**Rozpočet: 01 rekonstrukce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **ESOX spol. s r. o.** IČO: **00558010**  
**Libušina tř. 826/23** DIČ: **CZ00558010**  
**623 00 BRNO**

Vypracoval: \_\_\_\_\_ 24.2.2021

Rozpis ceny	Celkem
HSV	222 082,06
PSV	142 405,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	72 618,00
Ostatní náklady	62 451,48
<b>Celkem</b>	<b>499 557,48</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	499 557,48 CZK
Základní DPH	21 %	104 907,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 604 464,55 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			51 149,30	10
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			41 126,15	8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			26 662,79	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 252,26	4
776	Podlahy povlakové	PSV			96 490,89	19
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			129 806,61	26
VN	Vedlejší náklady	VN			72 618,00	15
OST	Ostatní náklady	ON			62 451,48	13
Cena celkem					499 557,48	100