



**DODATEK č. 1**  
**Smlouva o dílo**

na akci

**„Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“**

ku sml. č. 9781/20  
z. 4767

**1. Smluvní strany**

Objednatel: **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka  
Tel: +420 564 602 419, + 420 564 602 205  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4200096519/6800

a

Zhotovitel: **Společnost PKS – Metrostav – DIZ pro Nemocnici Pelhřimov**  
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupená: PKS stavby a.s., vedoucím společníkem  
k podpisu společně oprávněni: Ing. Petr Pejchal, Ing. Jaroslav Kládiva, Ing. František Kočí,  
Ing. Jaroslav Heran, Ing. Karel Volf a Ing. Petr Záborský  
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Novotný  
Tel./fax: 566 697 201  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu společnosti:<sup>1</sup> 2995918002/5500

**skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2020 z:**

Vedoucí společník: **PKS stavby a.s.**  
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Kládivou, ředitelem (členem představenstva)  
IČO: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930  
Společník 2: **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha  
zastoupená: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

<sup>1</sup> jedná se o číslo účtu vedoucího společníka dle Společenské smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2020

Společník 3: **Metrostav DIZ s.r.o.**  
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha  
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, jednatelem a Ing. Petrem Zábským,  
jednatelem  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1) **Čl. 1 Smlouvy** se v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým čl. 1, který zní:

### „1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka  
Tel: +420 564 602 419, + 420 564 602 205  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4200096519/6800

a

Zhotovitel: **Společnost PKS – Metrostav – DIZ pro Nemocnici Pelhřimov**  
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupená: PKS stavby a.s., vedoucím společníkem  
k podpisu společně oprávněni: Ing. Petr Pejchal, Ing. Jaroslav Kladiva, Ing. Milan Veselský,  
Ing. Martin Doubek, Ing. Karel Volf a Ing. Petr Zábský  
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Novotný  
Tel./fax: 566 697 201  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu společnosti:<sup>2</sup> 2995918002/5500

**skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2020 z:**

Vedoucí společník: **PKS stavby a.s.**  
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem (členem představenstva)  
IČO: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Společník 2: **Metrostav a.s.**

<sup>2</sup> jedná se o číslo účtu vedoucího společníka dle Společenské smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2020

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha  
zastoupená: Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem  
Doubkem, oblastním ředitelem pro kraj Vysočina, na základě  
plné moci

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
Společník 3: **Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha  
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, jednatelem a Ing. Petrem Zábským,  
jednatelem

IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177“

3) V čl. 5 Smlouvy se odst. 5.2 v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým odst. 5.2., který zní:

„5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je **souhrnem dílčích plnění**. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem a objednatelům odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce, a to v následujícím rozsahu:

- dílčí plnění A – stavební práce na SO 09;
- dílčí plnění B – stavební práce na SO 04, SO 010, SO 105, SO 402, SO 403, SO 404, SO 409, SO 410, SO 418, SO 419, SO 600, SO 702, SO 703, SO 706, SO 901, SO 902, SO 903, SO 904, SO 905;
- dílčí plnění C – stavební práce na SO 012, SO 015, SO 017, SO 051, SO 052, SO 053, SO 100, SO 101, SO 102, SO 103, SO 406, SO 407, SO 415, SO 507, SO 512, SO 704, stavební práce v rámci VRN položka č. 3, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 21 a 23;
- dílčí plnění D – stavební práce v rámci VRN položka č. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 a 22.

Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému

veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.


3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Žďáře nad Sázavou dne 15. 02. 2021


V Jihlavě, dne 25. 02. 2021

za zhotovitele:


za objednatele:


  
.....  
**Ing. Petr Pejchal**  
předseda představenstva  
vedoucího společníka


**PKS stavby a.s.**  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC


  
.....  
**Mgr. Vítězslav Schrek, MBA**  
hejtman Kraje Vysočina


Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

  
.....  
**Ing. Jaroslav Kladiva**  
ředitel (člen představenstva)  
vedoucího společníka

  
.....  
**Ing. Milan Veselský**  
ředitel divize 6  
společníka 2

  
.....  
**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0622)  
**Ing. Martin Doubek**  
oblastní ředitel pro kraj Vysočina,  
na základě plné moci  
společníka 2

  
.....  
**Ing. Karel Volf**  
jednatel  
společníka 3

  
.....  
**Ing. Petr Záborský**  
jednatel  
společníka 3