

Zakázka: „ Oprava vodovodu ul. Tyršova, Holešov“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Obchodní 1576
76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 122 kalendářních dnů

Zahájení: 1. 6. 2021

Dokončení: 30. 9. 2021

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	červen					červenec				srpen				září				poznámky			
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
výkopy																					
zásypy																					
montáže																					
demontáže																					
povrchové úpravy																					
dokončovací práce																					
předání stavebních prací																					

V Bystřici pod Hostýnem dne

XXX