



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO

S4/2020/007

Dodatek č.1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice
ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost,

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: 18600641/0100
(dále jen „objednatel“)

a

HORÁČEK MILAN s.r.o.

IČO: 04500008

DIČ: CZ04500008

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 90253

sídlo: Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice

zastoupený: Milan Horáček, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-430660287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo.

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Revitalizace tůní na vodním toku Olšička**, evidenční číslo zakázky **S4/2020/007**, a to dle projektové dokumentace Revitalizace tůní na vodním toku Olšička, k.ú. Hodonín vypracované [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III. D o b a p l n ě n í

1. Z důvodu náročnost provádění díla, dodržení technologických postupů a nepříznivých klimatických podmínek posouvá se termín provedení díla do **31.3.2021**.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í



1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Sudoměřicích dne: 24.2.2021

V Židlochovicích dne: 24.2.2021



.....
Za zhotovitele
Milan Horáček
jednatel společnosti



.....
Za objednatele
Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice