

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2050012 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PI20002 Náhradní dokumentace OK F1 a F2

uzavíraný mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

(1) Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 (dále jen „**Objednatel**“),

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019:

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

jednající: XXXX XXXXX XXXXXXX generální ředitel, na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(2) Modulus s.r.o.

IČO: 27643786

DIČ: CZ27643786

se sídlem: Pod Skalkou 2736/7, 150 00 Praha 5

zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121097

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

jednající:

Ing. Tomáš Zlámal, jednatel

Ing. Roman Maláč, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12. 10. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dohodou smluvních stran se v článku 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ nahrazuje bod 1.1. novým zněním takto:

Předmětem plnění je zhotovení díla spočívající v prohlídce ocelových konstrukcí a zpracování náhradní dokumentace dle ČSN EN 73 2604 pro objekt Filtrace 1 a Filtrace 2" věcným rozsahem specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy (cenová nabídka na zpracování náhradní dokumentace OK F1 a F2, Modulus s.r.o., CN NA19022_1_2 a NA19022_2_2) a v nabídce víceprací NABÍDKA Č. NA21005_1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Dohodou smluvních stran se v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ nahrazuje bod 2.2 novým zněním takto:

Termín zpracování náhradní dokumentace pro objekt Filtrace 2 je 25 pracovních dnů od podpisu odpovídajícího dodatku smlouvy o dílo.

3. Dohodou smluvních stran se v článku 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY nahrazuje bod 3.1. novým zněním takto:

*Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla činí: 1 083 000,00 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion osmdesát tři tisíc korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou dle dílčích plnění:*

3.1.1.1.	Výchozí prohlídka a zaměření konstrukce F1	188 000,- Kč bez DPH,
3.1.1.2.	Náhradní dokumentace pro F1	398 000,- Kč bez DPH,
3.1.1.3.	Výchozí prohlídka pro F2	143 000,- Kč bez DPH,
3.1.1.4.	Náhradní dokumentace pro F2	354 000,- Kč bez DPH

4. Dohodou smluvních stran se v článku 5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN nahrazuje bod 5.8 novým zněním takto:

Ostatní neuvedené skutečnosti vztahující se k provádění díla a součinnosti smluvních stran se řídí dle přílohy č. 1 smlouvy (cenová nabídka na zpracování náhradní dokumentace OK F1 a F2, Modulus s.r.o., CN NA19022_1_2 a NA19022_2_2) a v nabídce víceprací NABÍDKA Č. NA21005_1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

XXXXXXXX XX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne

.....
XXXX XXXXX XXXXXX

Generální ředitel

Želivská provozní a.s.

Z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Tomáš Zlámal

Jednatel

Modulus s.r.o.