

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

V Plzni dne 21.01.2021

Žádost o posunutí termínu dokončení stavby Díla na akci: „Rekonstrukce montážní jámy na středisku Úněšov“

Vážení,

na základě zaslání dopisu ze dne 5. 1. 2021 o posunutí termínu předání staveniště – dále z výskytu karanténního opatření, a vzhledem k technickému řešení spodní vody Vás dle Smlouvy o Dílo č. objednatele 8500005384, č. zhotovitele 2020/012 tímto žádáme o posunutí termínu dokončení stavby na 31. 3. 2021.

S pozdravem a díky

Společnost:
RENVIA stavby s.r.o.
sídlo: č.p. 67, 330 23 Myslinka
IČ: 09110291, DIČ: CZ09110291
Zastoupená:

jednatel