

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřené dne 4. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ÚJEZD U UNIČOVA

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	██████████ vedoucí Pobočky Olomouc ██████████
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	██████████ ██████████
E-mail :	██████████ ██████████
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost čtyř účastníků: Hanousek s.r.o., Ing. František Hanousek, 1. Geo, spol. s r.o. a Geocart CZ a.s.
První společník (správce společnosti):	Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
Druhý společník:	Ing. František Hanousek, <i>Sídlo</i> K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, <i>provozovna</i> Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 10078479, DIČ: CZ440308449
Třetí společník:	1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161, DIČ: CZ01573161
Čtvrtý společník:	Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179
V plné moci za společnost jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek – **navýšení počtu MJ** u dílčí části:

- 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole z původních 133 na **162 bodů**

Navýšení počtu bodů bylo nutné z důvodu provedení revize bodového pole včetně základního bodového pole před doplněním nebo budováním sítě PPBP tak, jak vyplývá z ustanovení bodu č. 12 přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb. a bodu č. 2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod č.j. ČÚZK -001500/2015 - 22.

Hodnota dodatečných služeb činí 17 400,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 116 550 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 821 550 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	685 325 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 707 425 Kč
DPH 21%	1 404 906 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 112 331 Kč

Čl. III.

Ostatní ustanovení

Adresa Pobočky Olomouc se mění na **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.**

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřená dne 4. 11. 2016 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.2.2017

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti