

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **KAVAS V+V s.r.o.**  
čp. 137, 391 76 Slapy

**Název akce :** **Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 12, ul. ČSLA ,čp. 2244, Tábor**

**Číslo SOD :** 10/2021

**Stavební objekt :** bytový dům č.p.2244

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o  
10 681,00Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** **PRODLOUŽENÍ TERMÍNU O 9 Dní**

**Technický popis :**  
+ štukování stěn a stropu  
+ stěrka s výztužnou tkaninou vč. provedení rohů  
+ vyrovnání podkladní vrstvy  
+ úprava vodoinstalace  
+ úprava vzduchotechniky

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	