



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02-0619

1. Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., pověřený vedením společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
Zastoupen ve věcech technického dozoru: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Veronika Běhuncíková, investiční technik
Telefon: 519 304 632, mobil: 731 517 566
519 304 603, mobil: 730 516 158
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 1908651/0100

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TS
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Bc. Richard Bednařík, hlavní stavbyvedoucí
Telefon: 519 326 106, mobil: 607 130 159
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 192548651/0100

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 02-0619 v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní:

Termín ukončení díla – 30. 4. 2021.

Důvodem této změny jsou nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné provádět montáž vodovodního potrubí.

II.

2.1 Dodatek č. ke smlouvě o dílo č. 02-0619 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02-0619 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne: *26. 2. 2021*


Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav 

Milan Vojta, MBA, M.A.
pověřený vedením společnosti

za objednatele

V Břeclavi dne: 24. 2. 2021


VHS
DIGI 2014-1449 VHSBRECI AV.CZ


Vít Kučera
jednatel společnosti

za zhotovitele