

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>19027_VCP</b>	<b>Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky</b>	
Objekt:	<b>01</b>	<b>Oprava sálu 2.NP</b>	
Rozpočet:	<b>13</b>	<b>Změnový list č. 13 Zakrácení stávajících savorníků z důvodu montáže plátna</b>	
Objednatel:	<b>Statutární město Brno</b>	<b>IČO: 44992785</b>	
	<b>Dominikánské náměstí 196/1</b>	<b>DIČ: CZ44992785</b>	
	<b>60200 Brno-Brno-město</b>		
Zhotovitel:	<b>QDS Group a.s.</b>	<b>IČO: 28265971</b>	
	<b>Kneslova 700/1</b>	<b>DIČ: CZ28265971</b>	
	<b>61800 Brno</b>		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 500,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>2 500,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>525,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>3 025,00 CZK</b>
v	_____	dne	_____ <b>2.2.2021</b>
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 500,00	100
Cena celkem					2 500,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19027_VCP	Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky
O:	01	Oprava sálu 2.NP
R:	13	Změnový list č. 13 Zakrácení stávajících savorníků z důvodu montáže plátna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>2 500,00</b>
1	762001	Zakrácení stávajících savorníků - vykroužení, zapuštění a zakrácení	hod	10,00000	250,00	2 500,00
celkem 5 ks - rozsah 2 hodiny/kus : 5*2				10,00000		