

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MV - Střelnice KV

Objekt:

**001TDS - Etapa ZL01-Změnový list č.1 - Změny venkovních úprav -  
posouzení TDS**

KSO:

Místo:

Stavba: 20-059 Střelnice

CC-CZ:

Datum:

22.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**163 164,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 164,44	21,00%	34 264,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**197 428,97**

**Projektant**

**Posouzení TDS**

upraveno TDS



Datum a podpis:

Razítko

24.11.2020

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MV - Střelnice KV

Objekt:

**001TDS - Etapa ZL01-Změnový list č.1 - Změny venkovních úprav -  
posouzení TDS**

Místo:

Stavba: 20-059 Střelnice

Datum:

22.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**163 164,44**

D1 -	23 000,00
D1 -	1 894,32
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	3 359,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	58 798,12
D1 -	572,35
D1 -	24 776,61
D1 -	20 457,01
D1 -	9 554,00
D1 -	3 073,80
D1 -	13 845,01
D1 -	4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MV - Střelnice KV

Objekt:

**001TDS - Etapa ZL01-Změnový list č.1 - Změny venkovních úprav - posouzení TDS**

Místo:

Stavba: 20-059 Střelnice

Datum:

22.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**163 164,44**

1	K	132201101	Hloubení rýh š 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	2,440		
2	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	M3	2,440		
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	2,440		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,850		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,850		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	0,850		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0,850		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,275		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	1,590		

### D D1

10	K	562R-617	ODPOČET - 1ks Filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pochozí (dod+mtž)	KUS	-1,000		
11	K	562R-619	Šachta čerpací, betonová pr. 1500 mm, prodloužení o 0,325m, vč. vystrojení prodl.žebřík, tyče,potrubí (dod+mtž+doprava+jeřáb) - vícepráce	kpl	1,000		
12	K	562R-617.1	Filtrační šachta DN 600 s košem, poklop pochozí D400 (dod+mtž)	KUS	1,000		

### D D1

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

### D D1

### D D1

### D D1

14	K	008001	SUB VAK - oprava tvarovek VŠ	SUB	1,000		
15	K	008002	Oprava poškozeného potrubí PE D 50 v trase DK	SUB	1,000		

### D D1

### D D1

### D D1

16	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	3,060		
17	K	13220110	Hloubení rýh nezapažených š do 300 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,916		
18	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	M3	17,460		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	5,025		
20	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	12,435		
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,890		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7,890		
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	7,890		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	7,890		
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,836		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	27,030		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,160		
28	K	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	4,082		
29	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	32,120		
30	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	32,120		
31	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopecích ručně	M2	20,000		
32	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	M	25,000		

#### D D1

33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,540		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### D D1

34	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	M	6,000		
35	M	28611113	<i>trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4</i>	M	6,000		
36	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	M	3,000		
37	M	28611126	<i>trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4</i>	M	3,000		
38	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	KUS	4,000		
39	M	28611351	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x45°</i>	KUS	4,000		
40	M	28611389	<i>odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°</i>	KUS	2,000		
41	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	1,000		
42	M	59224012	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm</i>	KUS	1,000		
43	M	59224312	<i>kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm</i>	KUS	1,000		
44	K	894811131	ODPOČET - 1 ks Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	KUS	-1,000		
45	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	KUS	1,000		
46	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	KUS	1,000		
47	M	592240690	<i>skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm</i>	KUS	2,000		
48	M	592240670	<i>skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm</i>	KUS	2,000		
49	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	KUS	2,000		
50	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	KUS	1,000		

#### D D1

51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	9,553		
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,853		
53	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,400		
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,530		
55	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z azbestocementu DN do 200	M	23,000		
56	K	129911101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC - 2ks stav. RŠ	M3	2,072		
57	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	3,108		
58	K	0091	Jádrové vrtání otvoru do ŽB šachty D 177mm - napojení kan.do RŠ	KUS	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	M3	0,150		
60	K	946200020	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01	T	0,345		
D D1							
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,087		
D D1							
62	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	20,000		
D D1							
63	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	6,120		
64	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	6,120		
65	K	741122827	Demontáž kabel Cu plný kulatý 3x50 až 120 mm <sup>2</sup> , 4x35 mm <sup>2</sup> , 3x35+25 mm <sup>2</sup> , 3x50+35 až 95+50 mm <sup>2</sup> , 37x2,5 mm <sup>2</sup> , 48x2,5 mm <sup>2</sup> v tru	M	17,000		
66	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	6,120		
D D1							
67	K	Pol1	Doplnění chrániče	KUS	1,000		
68	K	Pol2	Výměna jističe 2ks x 25 A za 2ks x 40 A	KUS	1,000		
69	K	Pol3	Tři doplněné okruhy 3x	KUS	1,000		

