

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML-MUHO/233/2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Holice
Se sídlem:	53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený:	Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO:	00273571
DIČ:	CZ00273571
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č.ú.:	19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Karel Vrbata

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:	GOLDSTAV CZ S.R.O.
Se sídlem:	Riegrova 144, Hrochův Týnec, 538 62
Zastoupený:	Jiřím Kříčenským
IČ:	28859863
DIČ:	CZ28859863
Bankovní spojení:	Poštovní spořitelna Hrochův Týnec
Číslo účtu:	256889552/0300
Zapsaný :	v KS Hradci Králové, spisová značka C31641

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jiří Kříčenský, tel.776 726949
- b) ve věcech technických: Jiří Kříčenský, tel. 776 726949

(dále jen „zhotovitel“)

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

2. CENA DÍLA

2.1. Strany se dohodly na upravené smluvní ceně za dílo:

ZVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH)	63 068 ,60
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH).....	314 762,10
DPH (21%).....	66 100,04
SOUHRNNÁ CENA DÍLA (vč. DPH).....	380 862 ,14

- cena celkem bez DPH 314 762,10 - Kč
- vyčíslení 21% DPH 66 100,04 - Kč
- **cena celková vč. DPH 380 862,14 - Kč**

slovy celkem vč. DPH: třistaosmdesátosmsetšedesádvatkorunčeskýchačtrnácthaléřů.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla: 16.10.2020

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: **nejpozději do 31.5.2021** .

Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností na straně objednatele, přičemž tato změna okolností může v konečném důsledku znamenat i odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoli sankcí či nároků zhotovitele proti objednateli.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními ve smyslu § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění obchodního zákoníku.
- 10.2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné okolnosti pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele.
- 10.4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být řešeny písemně formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

10.6. Objednatel zajistí řádné zveřejnění smluv v Registru.

10.7. Tato smlouva byla schválena Radou města Holice dne 5.10 2020 číslo Usnesení č.291.

10.8. Tento dodatek byl schválen Radou města Holice dne 25.1.2021, usnesením č. 22.

Přílohy: Cenová nabídka Goldstav Cz s.r.o.

V Holicích dne

V Holicích dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



**MĚSTO
HOLICE**
12

Mgr. Ondřej Výborný
starosta Města Holic



Goldstav CZ s.r.o.
Jiří Kříčenský

MÉMO
HOLBE

Nabídka

Název	Kč ceník	sleva %	Kč po slevě	Celkem Mj	Bal.	Celkem Kč
Oprava kaple hřbitov						
Polyuretan šedý 310mm			157,8	12	1	1893,6
Tmelení u plechu			1820	1		1820
Odstanění kompletní omítky věže			5655	1	1	5655
Přesun suti po lešení			1335	1	1	1335
Uložení suti na skládce			210	1,5	1	315
Doprava na skládku, přistavení kontejneru			2110	1	1	2110
Penetrace hloubková (Kč/kg)			48,5	12	4	582
weberdur.klasik JST (25Kg/bal)			114,5	34	15	3893
Přesun malty po lešení			2145	1		2145
Nahození věžičky, provedení říms			12750	1	0,25	12750
					Celkem:	32498,6
					DPH:	6824,706
Cena celkem:						39 323 Kč

Na akci se vztahuje přenesení daňové povinnosti.

Vypracoval: Jiří Kříčenský
 tel.: 776726949
 e-mail: goldstav@goldstav.cz

