

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 21. 12. 2020

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	TOKA a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7954	
se sídlem	Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	25518526
DIC	CZ25518526
zastoupený	Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem představenstva
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 21. 12. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - sedací nábytek II.**“, zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
2. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 15 odstavce 1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, ve smyslu § 222 odst. 6 uvedeného zákona, v souvislosti se vznikem nepředvídatelných komplikací s dodávkou některých typů sedacího nábytku. Byl učiněn pokus o náhradu dotčených typů

sedacího nábytku (A08, A09, A14, A15 a A21) za časově dostupnější ale bez úspěchu. V současné pandemické situaci, související s nákazou COVID19 a karanténními omezeními není ze strany výrobců ani dopravců možné garantovat dříve dané termíny, což doložil prodávající vyjádřeními výrobců.

3. Proávající a kupující se z výše uvedených důvodů, s odkazem na celorepublikovou pandemii a dále s přihlédnutím k článku 12 uzavřené kupní smlouvy, který stanoví, že „Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.“, **dohodli na posunutí termínu plnění pro výrobky s označením: A08, A09, A14, A15 a A21 na 15 týdnů** od doručení výzvy k plnění. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena uvedenou změnou, zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Příloha č. 1 – žádost o posunutí termínu

Za kupujícího v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za prodávajícího v Brně dne



Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
člen představenstva

ŽÁDOST K POSUNUTÍ TERMÍNU DODÁVKY DLE SMLOUVY O DÍLO A DODATKU ČÍSLO 1

společnost: **TOKA a.s.**
se sídlem: **Štursova 9/5, 616 00 Brno**
IČ: **25518526**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B7954
zastoupená: Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA.


která je uchazečem o veřejnou zakázku s názvem:

Název veřejné zakázky:	„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení – sedací nábytek II. “
------------------------	---

K dnešnímu dni Vám potvrzujeme termín dodávky sedacího nábytku s označením A08, A09, A14, A15 a A21 a to do 9.4.2021. Toto potvrzení termínu, které uvádíme je nad rámec smluvních termínů kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2020. Výše uvedené zboží jsme schopni dodat do 15. týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění na místo 10. týdnů. Změna termínu dodávky je způsobena pandemickou situací a karanténami omezeními u výrobců sedacího nábytku, které nejsme schopni ovlivnit. Veškeré dodací termíny nám byly ze strany výrobců potvrzeny smluvním vztahem s termínem do konce února 2021. V současné době však došlo u dvou výrobců ke kapacitním výrobním komplikacím způsobené karanténou svých zaměstnanců v období nouzového stavu.

Z výše uvedených důvodů tímto žádáme o akceptaci nového konečného termínu dodávky. V příloze Vám předkládáme vyjádření obou výrobců.

V Brně dne 17. 2. 2021



Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA.
Ředitel společnosti