

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU

č. A-202104

uzavřená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Wiky, spol. s r.o.**
se sídlem: Svatoborská 395/97, 697 01 Kyjov
jednatel: Ing. Josef Kouřil, jednatel
ve věcech technických: Jiří Janas, 724 649 470, janas@wiky.cz
IČ: 42293596
Tel./e-mail: kouril@wiky.cz; 602 788 575
2. **Zhotovitel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
jednatel: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou muzea
ve věcech smluvních: Mgr. Jaromír Šmerda, vedoucí archeologického oddělení
ve věcech technických: pracoviště: Hodonín, Sadová 14
IČ: 090352, neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Hodonín
číslo účtu: 3131-671/0100
Tel./e-mail: 518 353 149, 606 856 828, j.smerda@masaryk.info

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

V souladu s body článku č. II, odst. 3 a článku č. III, odst. 3 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A-202104.

Smluvní strany se dohodly, že náklady archeologického dohledu a výzkumu do 10. 2. 2021 činí 10 000 Kč.

Předpokládané náklady na pracovníky terénní části záchranného archeologického výzkumu objevených archeologických nálezů od 22. 2. 2021 a předpokládané náklady na zpracování terénní části záchranného archeologického výzkumu, včetně environmentálních a jiných odborných analýz činí 338800,- Kč. Kalkulace nákladů spojených s prováděním záchranného archeologického výzkumu od 22. 2. 2021 je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A 202104.

Nálezová zpráva bude vzhledem ke zvýšenému množství zpracovávaného pramenného fondu předána objednateli do 12 měsíců od dokončení stavebních prací.

V Hodoníně dne 17. 02. 2021

zhotovitel
Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ00090352
tel.: 518 353 149

V Kyjově dne 17. 02. 2021

Wiky spol. s r.o.
IČ: 422 93 596 DIČ: CZ42293596
697 01 KYJOV, Svatoborská 395
tel.: 724 649 470

objednatel

Příloha č. 1 k Dodatku smlouvy č. 1 A-202104

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet dnů po 8 hod	Celkem
1	archeolog	450,00 Kč	20,00	72000,00
1	asistent archeologického výzkumu	350,00 Kč	20,00	56000,00
5	pracovník archeologického výzkumu	150,00 Kč	20,00	120000,00
7	pracovník archeologického výzkumu			dodá investor
	strojní technika			dodá investor
	geodetické zaměření			10000,00
	celkem			258000,00

Zpracování terénní části záchranného archeologického výzkumu:

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet dnů po 8 hod	Celkem
1	archeolog	450,00 Kč	5	18000,00
1	asistent archeologického výzkumu	350,00 Kč	5	14000,00
1	laborant	150,00 Kč	5	6000,00
1	konzervátor	350,00 Kč	5	14000,00
	rezerva			
	celkem			52000,00

Environmentální a jiné odborné analýzy

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet dnů po 8 hod	Celkem
1	antropolog	450,00 Kč	5,00	18000,00
1	archeobotanik	450,00 Kč	1,00	3600,00
1	osteolog	450,00 Kč	1,00	3600,00
1	numismatik	450,00 Kč	1,00	3600,00
	rezerva			
	celkem			28800,00

celkem	338800,00 Kč
---------------	---------------------