

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění opravy „Chemická úprava vody – chlorování ze dne 15.2.2021

uzavřená podle ust. §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### **Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace**

Sídlem: Gen. Píky 2575/13A, 702 00 Ostrava  
IČO: 70933928  
DIČ: CZ70933928 (neplátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: ██████████  
Jednající: Mgr. Jan Veselý, ředitel školy

(dále také jako **objednatel**)

#### **Bazenymf CZ s. r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Bahno-Štandl 1398, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 25886398  
DIČ: CZ25886398  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
VS: evidenční číslo faktury  
Jednající: ██████████

(dále také jako **zhotovitel**)

### Článek II Úvodní ustanovení

Dne 15.2.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o zajištění opravy „**Chemická úprava vody - chlorování**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. IX odst. 2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

### Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení opravy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) dodávka GSM komunikátoru včetně hladinového čidla | 6.340,00 Kč bez DPH |
| b) jištění a ostatní elektromateriál                 | 6.100,00 Kč bez DPH |
| c) servisní práce – 10 hodin                         | 4.500,00 Kč bez DPH |

3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se v důsledku víceprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena	192.390,00 Kč bez DPH
Vícepráce	16.940,00 Kč bez DPH
<b>Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH</b>	<b>209.330,00 Kč bez DPH</b>
výše DPH	43.959,00 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>253.289,00 Kč vč. DPH</b>

Zdůvodnění víceprací vč rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

#### **Článek IV** **Závěrečná ujednání**

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Zdůvodnění víceprací vč rozpisu cen

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 2.3.2021

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne 2.3.2021

---

Mgr. Jan Veselý  
ředitel školy

---

  
jednatel