

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na realizaci projektu – Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	Plzeňský kraj
se sídlem:	Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
IČ:	70890366
DIČ:	CZ70890366
zastoupený:	JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje, na základě usn. RPK č. 5283/20 ze dne 21. 09. 2020 a na základě plné moci ze dne 30. 11. 2016

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL	Kuba & Pilař architekti, s. r. o.,
se sídlem:	Kopečná 387/58, 602 00 Brno
IČ:	27738027
DIČ:	CZ27738027
zastoupená:	akad. arch. Ladislavem Kubou a Ing. M. A. Tomášem Pilařem, jednatelem
bankovní spojení:	

dále jen („zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace na realizaci projektu – Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011.

III. OBSAH DODATKU

- 1) Při poskytování plnění dle smlouvy o dílo ze strany zhotovitele bylo zjištěno, že bude nutné rozšířit předmět plnění, a to „Projektovou dokumentaci na realizaci projektu – Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ (dále jen „PD“) v rozsahu uvedeném v odst. 4) tohoto článku tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany se tak na základě skutečností popsanych výše dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy o dílo o dodatečné služby dle § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Předmětem tohoto dodatku č. 2 je tedy úprava smlouvy o dílo, resp. práv a povinností smluvních stran na základě výše popsanych skutečností s cílem dosažení stanoveného účelu a úspěšné realizace veřejné zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 2 se znění článku II. odst. 2 písm. g). shora uvedené smlouvy o dílo se doplňuje tímto textem:

„3. Zapracování legislativních změn

Za legislativní změny jsou považovány změny, které byly vyvolány v časovém období od uzavření smlouvy o dílo do současnosti, a to nezávisle na vůli smluvních stran.

Jedná se o zapracování legislativních změn právních předpisů (změny Vyhlášek, nové Vyhlášky, změny ČSN, Nařízení komise EP, směrnice EP) zejména v oblastech:

- Vytápění, chlazení, vzduchotechniky
- Elektro – silnoproudé rozvody
- Elektro – slaboproudé rozvody

4. Zapracování funkčních a provozních změn

Za funkční a provozní změny jsou považovány změny, které se vztahují na aktualizované nároky na technické zařízení budov, změny technologických souborů a aktualizaci provozní a expoziční koncepce v oblastech:

- Vnitřního prostředí budov
- Technologie osvětlení
- Rozsahu datových sítí
- Způsobu zabezpečení
- Nových expozičních prostor
- Zřízení expozičních prostor se specifickými parametry klimatu
- Úpravy zázemí dle aktuálního a výhledového složení zaměstnanců

Veškeré funkční a provozní změny budou navrhovány a řešeny do aktuálních technologických standardů a v souladu s požadavky na snížení provozních nákladů budov.“

- 5) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 2 se znění článku III. odst. 1 písm. c) shora uvedené smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„c) projektovou dokumentaci pro provedení stavby rozšířenou o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a změny související se zapracováním legislativních, funkčních a provozních změn, a to ve lhůtě 5 měsíců ode dne, kdy zhotovitel obdrží výzvu k pokračování díla.“

- 6) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 2 se znění článku IV. odst. 1 písm. g) shora uvedené smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

g) „Projektová dokumentace pro provedení stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a změny související se zapracováním legislativních, funkčních a provozních změn

*Cena za dílo bez DPH – původní cena 8 100 000 Kč (za zbytek PD zbývá doplatit 5 184 000 Kč bez DPH)
Cena za dílo dle dodatku č. 2 bez DPH - 2 835 000 Kč*

*Samostatně DPH – za zbytek PD (nově 21 %) - 1 088 640 Kč
Samostatně DPH – cena za dílo dle dodatku č. 2 (21 %) - 595 350 Kč*

*Celková cena díla za zbytek PD včetně DPH - 6 272 640 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 2 včetně DPH - 3 430 350 Kč.“*

Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu výše popsaných změn zavedených tímto dodatkem č. 2 je nutné vykládat jednotlivé povinnosti a postupovat i při plnění podmínek uzavřené smlouvy o dílo.

IV. LICENCE

- 1) Předmět díla dle této smlouvy je autorským a architektonickým dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se nově ve smyslu ustanovení § 61 tohoto zákona a § 2358 a násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že zhotovitel uzavřením tohoto dodatku č. 2 poskytuje objednateli licenci k užití těchto částí díla kdykoliv v budoucnosti platnou pro danou lokalitu umístění stavby. Objednatel je oprávněn tyto části díla použít jako podklad pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, pro provádění stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Vzhledem k možnostem budoucího využití díla jednotlivé části díla mohou být objednatelem měněny v souladu s podmínkami stanovenými autorským zákonem způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla na základě odsouhlasení zhotovitele. Licence k dílu se poskytuje jako výhradní, bez místního a časového omezení. Zhotovitel ani autor autorského díla není oprávněn dílo užít sám ani jej předat třetímu subjektu a poskytnout mu oprávnění k jeho užití s výjimkou použití díla pro účely prezentace vlastní práce a marketingu autora a zhotovitele. Za tímto účelem je zhotovitel oprávněn pořídit fotografie exteriéru a interiéru stavby realizované na základě jeho autorského díla a objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do stavby za účelem pořízení těchto fotografií. Smluvní strany ujednávají, že odměna zhotovitele za poskytnutí této licence je součástí ceny díla. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. Zhotovitel

prohlašuje, že je oprávněn poskytnout objednateli licenci a práva dle předchozího odstavce v plném rozsahu. V případě, že dojde k uplatnění autorských či souvisejících práv ze strany třetích osob, zavazuje se zhotovitel tyto vypořádat v plném rozsahu.

- 2) Tímto ujednáním o licenci se bez náhrady vypouští ustanovení čl. IV. odst. 4 dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že povinné zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede objednatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 5283/20 ze dne 21. 09. 2020. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven v souladu s jejich svobodnou a vážně projevenou vůlí, nebyl vyhotoven v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto jej po jejím přečtení podepisují.
- 5) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 6) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku č. 2 s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Plzni dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Marcela Krejsová
náměstkyně vykonávající funkci hejtmana
Plzeňského kraje
na základě usnesení Rady PK č. 5283/20
ze dne 21. 09. 2020

.....
Akad. arch. Ladislav Kuba

.....
Ing. M. A. Tomáš Pilař
jednatel