

500VALETIO USINESETI'01 RPK č. 3733/11 ZE DNE 21.4.2011
AGENDIO: č. SML. 4778/2010

KOD. PŘÍPADU 8519/2010
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na realizaci projektu - Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ ze dne 3.6.2010

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi:

Objednatelem

Plzeňský kraj

IČ: 70890366

se sídlem 30613 Plzeň, Škroupova 18

zastoupený Milanem Chovancem, hejtnanem

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Václav Koubík, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultura, památkové péče, cestovní ruch a marketing

Kontaktní osoba pro tuto smlouvu: Mgr. Ing. Roman Sornas, vedoucí oddělení investic, tel.

[REDACTED]

a

Zhotovitelem

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem Brno, Kopečná 58, PSČ 602 00

zast. jednatelem akad. arch. Ladislavem Kubou a Ing. M.A. Tomášem Pilařem

IČ: 27738027

DIČ: CZ 277 38 027

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55723

[REDACTED]

takto:

Preambule

Dne 3.6.2010 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo „Projektová dokumentace na realizaci projektu - Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ (dále jen smlouva o dílo). Z podnětu objednatele uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, na základě kterého bude přerušeno provádění díla, a který vypořádává s tím související vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

I.

Přerušení provádění díla

1. Smluvní strany se v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje č. /11 ze dne.2011 dohodly, že zhotovitel nebude pokračovat v provádění díla specifikovaného v čl. II. odst. 2. písm. g) smlouvy o dílo (vypracování dokumentace pro provedení stavby rozšířené o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce), které přerušil na základě žádosti objednatele dne 10.1.2011. Ke dni podpisu tohoto dodatku je tato část díla rozpracovaná v rozsahu 36 %. Současně smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel není a nebyl v prodlení s předáním díla či jeho částí.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku bylo řádně a včas provedeno dílo v tomto rozsahu:

- a) Vypracování dokumentace pro územní řízení (VF 3 - DUR) dle článku II. odst. 2. písm. a) smlouvy o dílo,
- b) Vypracování dokumentace pro stavební řízení dle článku II. odst. 2. písm. d) smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel:

- dokončí proces územního řízení, včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby dle článku II. odst. 2. písm. c) smlouvy o dílo,
- dokončí proces projednání stavby ve stavebním řízení s dotčenými orgány a organizacemi či osobami a zajistí pravomocné stavební povolení dle článku II. odst. 2. písm. f) smlouvy o dílo.

Za tím účelem se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména:

- při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku tepla z horkovodu,
- při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na financování přeložek nízkotlakého a středotlakého plynového vedení,
- při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení přeložek a přípojek inženýrských sítí,
- při získání veškerých dalších podkladů a dokumentace potřebných pro vydání stavebního povolení.

II.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že poté co bude:

- dokončen proces územního řízení včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby dle článku II. odst. 2. písm. c) smlouvy o dílo a
- projednána stavba ve stavebním řízení s dotčenými orgány a organizacemi či osobami a zajištěno pravomocné stavební povolení dle článku II. odst. 2. písm. f) smlouvy o dílo,

zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 144.000,- Kč včetně DPH ve smyslu článku IV. odst. 1. písm. f) smlouvy o dílo. Pro vyúčtování a splatnost této části ceny díla platí čl. IV. odst. 5 a odst. 6 smlouvy o dílo.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dosud provedené části díla specifikovaného v čl. II. odst. 2. písm. g) smlouvy o dílo ve výši 3.499.200,- Kč včetně DPH (vypracování dokumentace pro provedení stavby rozšířené o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce), které přerušil na základě žádosti objednatele dne 10.1.2011. Takto stanovená cena odpovídá dle dohody stran stávající rozpracovanosti, která činí 36 %. Zhotovitel doloží stupeň rozpracovanosti a rozpracovanou část projektové dokumentace protokolárně předá objednateli v termínu do tří týdnů od podpisu tohoto dodatku. Pro vyúčtování a splatnost této části ceny díla platí čl. IV. odst. 5 a odst. 6 smlouvy o dílo.

III.

Obnova provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel obnoví v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 3.6.2010 provádění díla, a to na základě písemné výzvy objednatele, přičemž dílo

specifikované v čl. II. odst. 2. písm. g) smlouvy o dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 měsíců ode dne, kdy výzvu k pokračování provádění díla obdržel.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel předal protokolárně objednateli dokumentaci ke stavebnímu povolení dne 10.1.2011.
2. Objednatel uhradil cenu díla dle čl.IV, odst. 1, písm b). Smlouvy o dílo ke dni 8.2.2011.
3. Smluvní strany se dohodly, že na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním dokumentace a výkonem autorského dozoru během výstavby.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě dokončení stavby (po její kolaudaci) bude uzavřena smlouva o poskytnutí práva autorského užití architektonické dílo: Projektová dokumentace na realizaci projektu – Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ v plném rozsahu ve prospěch objednatele.
5. V částech nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

v Plzmi dne 18.5.2011


člen Rady Plzeňského kraje

PLZEŇSKÝ KRAJ
Škroupova 18 ©
306 13 Plzeň