



Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

**Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Brno, Hlinky 140**

Hlinky 55/140, 603 69 Brno

IČO 00567256, neplátce DPH

bankovní spojení: ČNB Brno, číslo účtu: 198235621/0710

státní příspěvková organizace zřízená MŠMT

(dále jen „objednatel“)

zastoupený: Mgr. Norbertem Tomkem, ředitelem

a

DMG obchodní a stavební s.r.o.

Josefy Faimonové 2476/1a, 628 00 Brno

IČO 26947501 DIČ CZ26947501

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47569

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2051275329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen Luděkem Holíkem, jednatelem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 5. 10. 2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.2018.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z úpravy položkového rozpočtu prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (8), který zní:

(1) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 2 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 2A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako její příloha č. 2A.

V.
Cena díla

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných dodávek, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 2. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Celková cena díla činí:

Sjednaná cena podle smlouvy a dodatku č. 1	2 228 285,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2A dodatku č. 2	258 782,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	2 487 067,00 Kč
DPH sazba 15 %	373 060,00 Kč
Cena vč. DPH	2 860 127,00 Kč

slovy: dvěmilionyosmsetšedesáttisícjdnostodvacetsedmkorun českých.

XX.
Závěrečná ujednání

Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní:

(13) Tento dodatek č. 2 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(14) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

(15) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 2A – Změnový list č. 01 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně dne 16. 11. 2018

DMG@
obchodní a stavební s.p.a. ①
... J. Fajmonové
mobil: 602
IČO: 2694
e-mail: in

V Brně dne 4. 12. 2018

Objednatel

Dětský diagnostický ústav, ①
středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna,
Brno, Hlinky 140, PSČ 603 69
Tel.: 543 420 751, Fax: 543 213 543