

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/4

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

Sídlo: Na Vyhlídce 804/35, 360 07 Karlovy Vary
IČO: 000 74 811
DIČ: CZ00074811
zastoupeno Bc. Ing. Stanislavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Miloslavem Mrázkem

Se sídlem: Studánka 196, 347 01 Tachov
IČO: 64888916
DIČ: CZ 7907052307

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně (též i jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 18. 12. 2020 došlo mezi objednatel a zhotovitelem k uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/4 (dále jen „Smlouva“); a
- (B) Objednatel a zhotovitel se domluvili na změně závazku na veřejnou zakázku, která není podstatnou změnou závazku na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2020/003 (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Předmět Dodatku č. 1 - Změna Smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku IX. odst. 2. Smlouvy, dohodly, že původní znění článku II. odst. 4. Smlouvy, se mění a jeho nové znění je následující:

Ostatní práce související s předmětem plnění zakázky jsou oceněny v rozpočtu zakázky jako sazba za hodinu a jejich maximální rozsah je 450 hodin.

II. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Lázeňské lesy Karlovy Vary,
příspěvková organizace**
Bc. Ing. Stanislav Dvořák, Ph.D.
ředitel

Miloslav Mrázek