

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: "Brno, Šumavská, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: Sdružení "Brno, Šumavská - DS BRNO + FIRESTA"

Brno, Šumavská, Pod kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

objekt	rok 2021																													
	týden realizace																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
090 - Vedlejší a ostatní náklady																														
100.D.2.1 - Obnova vozovky																														
100.D.2.2 - Odvodnění vozovky																														
100.D.2.3 - Chodníky																														
310.01 - Kanalizační stoky																														
310.02 - kanalizační stoky - protlak po tramvajovém tělese																														
320 - Kanalizační přípojky																														
330 - Vodovodní řad																														
finanční plnění v Kč bez DPH	3 435 000,00			3 895 925,83			4 135 000,00			3 630 595,39			3 502 246,41			1 443 508,58			1 529 000,00			834 381,52								

Brno, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

objekt	rok 2021																													
	týden realizace																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 01 - Kanalizace																														
SO 02 - Kanalizační přípojky																														
SO 03 - Vodovodní řady																														
SO 04 - Vodovodní přípojky																														
SO 05.1 - Komunikace																														
SO 05.2 - Chodníky																														
SO 06 - Odvodnění																														
SO 07 - Přeložka sloupů VO																														
SO 90 - Ostatní rozpočtové náklady																														
finanční plnění v Kč bez DPH	4 720 000,00			7 781 496,00			5 795 756,00			2 406 966,00			1 560 972,00			3 620 000,00			4 120 000,00			2 341 721,00								

Předpokládaný termín zahájení: 10.03.2021

Předpokládaný termín dokončení: do 30 týdnů ode dne předání staveniště

V Brně dne

