




**Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.j.: SNPCS 07743/2019**

**REKONSTRUKCE OBJEKTU VYSOKÁ LÍPA č.p. 14 - STŘEDISKO  
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO**  
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46  
IČO: 06342477  
DIČ: CZ06342477  
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** RAVEK s.r.o.  
Se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaný:   
IČO: 25432141  
DIČ: CZ 25432141  
bankovní spojení:   
č.účtu:   
zastoupený: Ing. Janem Procházkou - jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 2., odstavce 2.7. a v článku 3., odstavce 3.6. smlouvy o dílo:

**Článek 2.**  
**Předmět smlouvy**

2.7. Doba provádění díla je stanovena od 15.04.2020 do 31.03.2021. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

**Článek 3.**  
**Cena a platební podmínky**

3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.06.2021, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.



SNPCS 00975/2021

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.


Tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 15.2......2021



za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Ústí nad Labem dne 15.2......2021



za zhotovitele  
Ing. Jan Procházka  
jednatel společnosti  
RAVEK s.r.o.