

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO EV. Č. 26/2020
„ÚZEMNÍ STUDIE – PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ AREÁL K PAŠTI“

Dodatek č. 1 SoD ev. č. 26/2020

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046

DIČ:CZ00274046

2. Dodavatel

Med Pavlík architekti s. r. o.

Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Medem, Ph. D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Lukáš Pavlík

Bankovní spojení: Fio banka

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 05765871

DIČ:CZ05765871

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „Územní studie – Přírodní sportovní areál K Pašti“

1) Článek č. III bod 1. písm. b. se mění takto:

b. Předání prací:

Předání kompletní studie do: 31.03.2021

Ostatní ustanovení daná smlouvou o dílo a jejími dodatky nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 26/2020 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

za objednatele:

za dodavatele:

PhDr. Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
autorizovaný architekt, jednatel společnosti