

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/201

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

LTM Litomyšl, spol. s r.o.

IČO: 47451742

DIČ: CZ 47451742

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové

sídlo: Kornice 53, 570 01 Litomyšl

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Svitavy, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Opravy lesních cest na LR Nová Ves - LS Svitavy“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/201, uzavřené dne 6. 9. 2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu z důvodu probíhajících těžebních činností v dané oblasti.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **11. 11. 2016**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/201, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.


V LITOMYŠLI....., dne: 14.10.2016

V TÝNEŠTI N.O......, dne: 14-10-2016

LTM Litomyšl, spol. s r.o.



LTM Litomyšl, spol. s r.o.



Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Pionýrská 1102/13, Mlýnský náhon Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Chocov
Za Dražbou 171, 517 21 Týnětice nad Orlicí