



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1284/2020-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 120131A (N 44/20/H)

## Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

Společnost „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“, jejímiž společníky jsou:

##### Společník číslo 1: **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílu B, vložce 775  
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně [redacted] a [redacted]  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

##### Společník číslo 2: **ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo: V Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 19512  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 26003236  
DIČ: CZ26003236

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 13. 5. 2020 pod názvem: „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vlárý, část**

**H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže“** (dále jen „smlouva o dílo“), která byla upravena dodatkem č. 1.

2. V průběhu projednávání bylo zjištěno v blízkosti navrhovaného opatření VP-MVN-10 znečištění rybníka, které by dále zásadně ovlivňovalo kvalitu vody ve VD Vlachovice. Smluvní strany se proto na výrobním výboru dne 25. 9. 2020 dohodly na odpovídající změně (rozšíření) předmětu díla tak, aby bylo vyřešeno odstranění ekologické zátěže rybníka a navržení revitalizace toku v ploše vodního toku. Výše uvedené bude podrobněji rozpracováno v projektové dokumentaci.
3. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy. Pokyn objednatele nemůže být zaslán zhotoviteli dříve, než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy díla uvedené v čl.II. odst. 6 bod A, B, C:*

*Termín zahájení provádění díla:* **bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy**

*Dílní termíny plnění:*

*A.Upřesnění koncepce* **do 11. 9. 2020**

*B.Doplňující průzkumy* **do 13. 11. 2020**

*C.Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ)*

*C.1 Koncept pro majetkoprávní vypořádání*

*C.2 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení*

**do 23. 3. 2021**

*C.3 Dokladová část dokumentace*

*C.4 Zjišťovací řízení EIA*

*C.5 Čistopis DSJ včetně nákladů stavby*

**do 60 dnů od obdržení pokynu objednatele a od obdržení souhlasů vlastníků dotčených parcel dodaných objednatelem zhotoviteli**

*D.Zajištění společného povolení* **do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele**

*E.Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)*

**do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele**

*F.Autorský dozor*

4. Etapa F. Autorský dozor je řešena samostatně příkazní smlouvou č.j. 1285/2020-SML podepsanou smluvními stranami dne 3. 7. 2020.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto

zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 3. 3. 2021

V Brně dne: 22. 2. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]