

Nabídka:

"css Tloskov - rekonstrukce rehabilitačního bazénu"



Časový harmonogram

rok měsíc		2021					
		leden	únor	březen	duben	květen	červen
Podpis smlouvy o dílo	do 31.1.2021						
Předání a převzetí staveniště	01.02.2021						
Zahájení stavebních prací	01.02.2021						
Stavební práce							
Elektroinstalace							
Nerezový bazén							
Bazénová technologie							
Napouštění a zkušební provoz							
Ukončení prací	19.06.2021						
Předání a převzetí díla	20.06.2021						