

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004536

Číslo smlouvy zhotovitele: **21-007-A1-PDPS**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/53 Lechovice – Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a s
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B
jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování jednotné VD-ZDS pro soubor staveb I/53 Lechovice – Miroslav – Branišovice – Pohořelice
- poskytnutí technické pomoci včetně zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací**, číslo 01UK-003366, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši: 22 978 953,- Kč bez DPH

a) Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

b) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: viz. příloha č. 1

Dokončení plnění: viz. příloha č. 1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě): nejsou stanoveny.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody je RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz. příloha č. 1., které zhotovitel objednateli předá v termínu viz. příloha č. 1.

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
Datum: 2021.02.25 08:51:52
+01'00'

Digitally signed by
Date: 2021.02.25 07:52:13 +01'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č.1

Podrobná specifikace předmětu plnění

I/53 Lechovice – Pohořelice, VD-ZDS / AD / TP

1. VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování a projednání VD-ZDS a zajištění dále specifikované technické pomoci včetně výkonu autorského dozoru při realizaci staveb, které jsou vedeny pod označení I/53 Lechovice – Miroslav, I/53 Miroslav – Branišovice a I/53 Branišovice – Pohořelice. Rozsah stavby je dán pravomocnými územními rozhodnutími jednotlivých, dosud odděleně vedených úseků I/53 Lechovice – Miroslav, I/53 Miroslav – Branišovice a I/53 Branišovice – Pohořelice a projektovými dokumentacemi pro stavební povolení uvedených staveb.

Poskytovatel je povinen na podkladu dokumentace pro stavební povolení vydaných pro jednotlivé stavby I/53 Lechovice - Miroslav, I/53 Miroslav – Branišovice a I/53 Branišovice – Pohořelice vypracovat jednotnou indexaci stavebních objektů pro soubor všech staveb v rozsahu Lechovice – Pohořelice a pro takto stanovenou objektovou skladbu zpracovat jednotnou dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů a vnitřních norem ŘSD ČR v souladu s požadavky Rámcové dohody.

Poskytovatel je povinen zpracovat harmonogram výstavby v MS Project ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 3.

2. TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB PŘI REALIZACI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

- a) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
- b) Technická pomoc v zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání
- c) Zajištění výkonu autorského dozoru.

TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby

Technická pomoc spočívá v součinnosti poskytovatele v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zpracováním změn v průběhu výběrového řízení do VD-ZDS.

TP v zajištění dopravně-inženýrských opatření

Technická pomoc spočívá ve zpracování návrhu dopravně-inženýrských opatření na podkladu sloučených dokumentací stupně DSP, stanovení jednotného harmonogramu postupu prací a zásad organizace výstavby, návrhu objízdných tras a koordinace oprav na navržených objízdných komunikacích – všechny tyto návrhy a postupy je poskytovatel povinen projednat s dotčenými orgány veřejné správy a vlastníky či správci dotčené dopravní infrastruktury (Policie ČR, Odbor dopravy KÚ JMK, SUS JMK, obce atd.).

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

- a) Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
- b) Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
- c) Účast na předání staveniště zhotoviteli
- d) Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- e) Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- f) Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
- h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- i) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- l) Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- m) Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
- n) Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby

3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ

Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od pokynu k zahájení prací
Čistopis VD-ZDS pro VŘ	do 6 týdnů od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek objednatele
Čistopis VD-ZDS po VŘ	do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů ve výběrovém řízení
Technická pomoc	na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Koncept VD-ZDS	75 % z ceny VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS pro VŘ	20 % z ceny VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS po VŘ	5 % z ceny VD-ZDS bude uhrazeno po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení.

Technická pomoc – dle ustanovení Přílohy C. Zvláštních obchodních podmínek

Poskytovatel je povinen pro účely fakturace vést evidenci ceny díla v členění dle jednotlivých úseků – I/53 Lechovice – Miroslav, I/53 Miroslav – Branišovice a I/53 Branišovice – Pohořelice - a takto členěný výkaz doložit k fakturaci.

5. PODKLADY OBJEDNATELE

Před zahájením poskytování služeb budou objednatelem předána poskytovateli územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení jednotlivých úseků, další doklady pak dle vzájemné dohody objednatele a poskytovatele.

Oceněný rozpis Služeb

AKCE

I/53 Lechovice - Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 147 057 000	0,970%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci		3 075	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	22 628 000	2 460 000	25 088 000
Nabídka dodavatele v Kč bez DPH			22 978 953
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			91,59%

0,970%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
--	----

Tabulka č. 2

I/53 Lechovice - Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP					
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky					
		Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva			
		1. Přehledná situace			
		2. Koordinační situace			
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
		4. Bilance zemních prací			
		5. Zásady organizace výstavby			
		6. Celkové vodohospodářské řešení			
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 0xx		Příprava staveniště			
SO řady 1xx		Pozemní komunikace			
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi			
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty			
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty			
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení			
SO řady 6xx		Objekty drah			
SO řady 7xx		Pozemní objekty			
SO řady 8xx		Objekty úpravy území			
SO řady 9xx		Všeobecné konstrukce a práce			
		D. Doklady			
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			
		F. Kontrolní rozpočet			
		G. Souvisící dokumentace			
		H. ZTKP			
		Rešerše geotechnického průzkumu			
		Reprografie v počtu dle VOP			
		Celkem VD-ZDS bez DPH			

Tabulka č. 3

Technická pomoc

I/53 Lechovice - Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD/TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD/TP	hodin
činnost	hodin
Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby	
Technická pomoc - zajištění a projednání DIO	
AUTORSKÝ DOZOR	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	2 152 500

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: |

Datum: 25.02.2021 15:26:46 +01:00